A

PROJETO ESTADIA · EQUIPE AZUL · FRENTE A

Organização do Projeto

Guia do projeto | Aulas 03, 06 e 08 da apostila

Nossa missão

Organizar o trabalho do grupo: o que vamos fazer, quem faz, até quando, e juntar tudo no final.

Nossa equipe

COORDENAÇÃO	DOCUMENTAÇÃO	DEV DE APOIO
nome	nome	nome

O seu foco

Vocês organizam o grupo: o que precisa ser feito, quem faz e até quando. Não precisam entender de programação.

Como usar este guia

Este guia tem uma parte geral e um **manual para cada função**. Leia a parte geral e depois vá direto ao manual da sua função: ele tem tudo de que você precisa para fazer as suas tarefas do Passo a passo.

Coordenação

Conduz as reuniões e acompanha se o grupo está no prazo.

A2 A3

→ manual na página 3

Documentação

Registra o projeto no papel: Canvas, ata e o trabalho final.

A1 A4

→ manual na página 5

Dev de apoio

Mostra o sistema e confirma as informações técnicas.

apoio às tarefas

→ manual na página 7

O projeto em 1 minuto

O Estadia é um sistema para administrar um hotel de 50 quartos. Pelo computador ou pelo celular, a equipe do hotel faz reservas, registra a entrada (check-in) e a saída (check-out) dos hóspedes, cobra o que eles consumiram, fecha o caixa do dia e vê relatórios.

O problema

Muitos hotéis pequenos ainda controlam tudo em caderno, planilha e WhatsApp. Aí acontecem erros: vender o mesmo quarto para duas pessoas, cobrar errado, o caixa não bater e a dona não saber quanto o hotel realmente ganhou no mês.

A solução

Um sistema único que vários funcionários usam ao mesmo tempo. Ele não deixa vender o mesmo quarto duas vezes, guarda quem fez cada ação e mostra relatórios prontos para a dona decidir preços e equipe.

» O que vocês precisam saber

- O sistema já está pronto (versão 1.0). O trabalho de vocês é organizar a parte de gestão do projeto.
- São 4 frentes: A (vocês), B (produto e tarefas), C (metas e indicadores) e D (pessoas e treinamento).
- Cada frente entrega seus arquivos no site da divisão de funções. É de lá que vocês juntam tudo no final.
- Se uma frente atrasar, avisem cedo: o SPI serve exatamente para isso.

» Riscos que vale citar no Canvas

- Faltar tempo de alguém do grupo (provas, trabalho).
- A dona do hotel demorar para responder perguntas.
- Os funcionários do hotel terem dificuldade de usar o sistema.
- A internet do hotel cair (o sistema continua funcionando, porque roda na rede local).

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE A

Coordenação

Conduz as reuniões e acompanha se o grupo está no prazo.

SUAS TAREFAS

A2 Reunião de início (kick-off) A3 Cronograma e acompanhamento

Você também ajuda nas outras tarefas da frente. Quem faz cada uma está no Passo a passo.

TAREFA A2 Reunião de início (kick-off)

cerca de 1h (30 min de reunião)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- O kick-off não é para descobrir o projeto: é para todos saírem sabendo o que fazer.
- Toda decisão anotada precisa de um responsável e uma data.

DICAS

Coordenação fala, Documentação anota: não tentem fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

CUIDADO COM

Terminar sem datas. “Vamos ver depois” não é combinado.

Roteiro da reunião (30 minutos)

Minutos	O que fazer
0–5	Boas-vindas e objetivo do trabalho.
5–10	O que é o Estadia (use “O projeto em 1 minuto” deste guia).
10–20	Mostrar o site: as 4 frentes, as tarefas e como enviar entregas.
20–25	Cronograma das 4 semanas.
25–30	Combinados e próximos passos (ler a ata em voz alta).

Mensagem pronta para convidar o grupo

> Oi, pessoal! Reunião de início do trabalho do Estadia: [dia] às [hora], 30 minutos, [link]. Antes, escolham sua vaga no site da divisão de funções: [link do site].

TAREFA A3 Cronograma e acompanhamento

cerca de 1h + 15 min por semana

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Linha de base = a primeira versão do cronograma, guardada sem mudar.
- SPI = tarefas prontas ÷ tarefas que deveriam estar prontas. 1 = no prazo; abaixo de 1 = atrasado; acima de 1 = adiantado.

DICAS

No Google Sheets, a coluna SPI pode ser a fórmula =C2/B2.

Atualizem toda sexta-feira, no mesmo horário.

CUIDADO COM

Mudar as datas da linha de base quando algo atrasa. Ela fica igual; quem muda é a "data real".

Todas as entregas do grupo (para o cronograma)

Semana	Entregas
1	A1 Canvas · A2 Ata do kick-off · B1 Backlog · B2 Kanban · C1 OKR · D1 Conversa com a dona
2	A3 Cronograma · B3 Sprint · C2 Indicadores · D2 Manuais
3	B4 Reuniões · C3 Painel · D3 Treinamento
4	D4 Quem decide o quê · A4 Trabalho final

Três exemplos de SPI

Deveriam estar prontas	Estão prontas	SPI	Significa
6	6	1,00	No prazo
8	6	0,75	Atrasado: conversar com quem atrasou
5	6	1,20	Adiantado

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE A

Documentação

Registra o projeto no papel: Canvas, ata e o trabalho final.

SUAS TAREFAS

A1 Canvas do projeto A4 Fechamento e apresentação

Você também ajuda nas outras tarefas da frente. Quem faz cada uma está no Passo a passo.

TAREFA A1 Canvas do projeto

cerca de 1h30

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Canvas = o projeto inteiro numa página. Cada bloco responde uma pergunta simples.
- Uma frase por bloco basta. Se precisar de parágrafo, a ideia ainda não está clara.

DICAS

- No Canva, procurem o modelo “Project Model Canvas”.
- Usem a cor da Frente A (azul) no quadro.

CUIDADO COM

Objetivo sem verbo (“sistema do hotel”). Comece com um verbo: “Implantar...”, “Organizar...”.

Informações do projeto para usar nos blocos

Bloco	Informação que ajuda
Objetivo	Um sistema para o hotel controlar quartos, reservas e caixa sem erros e sem depender de internet.
Benefícios	Fim do overbooking, caixa que bate, relatórios para a dona decidir preço.
Interessados	Dona do hotel, recepcionistas, governança, gerência, hóspedes, contador, o grupo e o professor.
Entregas	O sistema (pronto) + os documentos das 4 frentes + apresentação.
Riscos	Falta de tempo do grupo, dona demorar a responder, funcionários com dificuldade.
Prazo	4 semanas (ver o cronograma do site).
Equipe	12 pessoas: 4 devs e 4 duplas de gestão.
Como medir	As metas da Frente C (ex.: check-in em 3 minutos).

TAREFA A4 Fechamento e apresentação

cerca de 2h

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- O trabalho final junta as entregas das 4 frentes, na ordem A, B, C e D.

DICAS

Baixem as entregas pelo site: a mais recente fica no topo de cada frente.

Ensaiem com cronômetro: cerca de 2 minutos por frente.

CUIDADO COM

Colar as entregas sem revisar: confiram se todas as tabelas estão preenchidas.

Estrutura do documento final

1. Capa e sumário.
2. Introdução: o que é o Estadia (1 parágrafo).
3. Frente A: Canvas, ata e cronograma com SPI.
4. Frente B: backlog, Kanban, sprint e reuniões.
5. Frente C: OKR, indicadores e painel.
6. Frente D: conversa com a dona, manuais, treinamento e governança.
7. Lições aprendidas e conclusão.

Slides sugeridos (10 a 12)

- 1 abertura
- 1 o que é o Estadia
- 2 por frente (8 no total)
- 1 lições aprendidas
- 1 encerramento

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE A

Dev de apoio

Mostra o sistema e confirma as informações técnicas.

O que você entrega em cada tarefa

Tarefa	O que fazer
A1	Explicar o sistema em 5 minutos e conferir “Entregas” e “Equipe” do Canvas.
A2	Participar do kick-off e explicar o que já está pronto no sistema.
A3	Avisar se alguma tarefa técnica pode atrasar.
A4	Revisar os slides que falam do sistema.

SEMPRE

- Mostrar o sistema funcionando e criar usuários de teste.
- Conferir o que a frente escreveu sobre o sistema.
- Passar números e prints da versão de demonstração.
- Explicar o que for técnico em palavras simples.

Peça ao seu dev de apoio o endereço da versão de demonstração e um usuário de teste. Ela tem dados inventados: nunca use dados reais de hóspedes nos trabalhos ou prints.

Onde tirar dúvidas

Preciso de...	Onde encontrar
Ver o sistema funcionando	Peça ao dev de apoio o link da versão de demonstração
Tirar dúvida sobre o sistema	Dev de apoio da sua frente
Conceitos da disciplina	Apostila “Gestão Estratégica Guiada a Dados”
O que a dona do hotel respondeu	Frente D (questionário da reunião)
Entregar seu trabalho	Site da divisão de funções → Entregas da sua frente

Glossário

Diária
O preço de uma noite no hotel.

Check-in / Check-out
Registro da entrada e da saída do hóspede.

Taxa de ocupação
Quantos % dos quartos foram ocupados. Ex.: 35 de 50 = 70%.

Diária média (ADR)
Quanto o hotel recebeu, em média, por quarto vendido.

RevPAR
Receita das diárias dividida por todos os quartos (vendidos ou não).

No-show
Quem reservou e não apareceu.

Governança
Equipe de limpeza e arrumação dos quartos.

Backlog
Lista de tudo que o sistema precisa ter, em ordem de importância.

Sprint
Um ciclo curto de trabalho (aqui, 1 semana) com um objetivo.

KPI
Indicador importante, que ajuda a tomar uma decisão.