A

PROJETO ESTADIA · EQUIPE AZUL · FRENTE A

Organização do Projeto

Passo a passo | Aulas 03, 06 e 08 da apostila

Nossa missão

Organizar o trabalho do grupo: o que vamos fazer, quem faz, até quando, e juntar tudo no final.

Nossa equipe

COORDENAÇÃO	DOCUMENTAÇÃO	DEV DE APOIO
nome	nome	nome

Mapa da jornada

4 tarefas curtas, uma por página. Marquem a bolinha quando terminarem cada uma.

1. **Canvas do projeto**
   Documentação (com a Coordenação)
   Semana 1 | cerca de 1h30

2. **Reunião de início (kick-off)**
   Coordenação conduz · Documentação anota
   Semana 1 | cerca de 1h (30 min de reunião)

3. **Cronograma e acompanhamento**
   Coordenação
   Semanas 2 e 3 | cerca de 1h + 15 min por semana

4. **Fechamento e apresentação**
   Documentação (com a Coordenação)
   Semana 4 | cerca de 2h

Como usar este documento

1. Sigam as etapas na ordem. Cada uma diz **em que semana** fazer, **quanto tempo** leva e qual **aula da apostila** explica o assunto.
2. Nas tabelas, a **1ª linha é um exemplo**: usem como modelo para preencher as outras.
3. O **Desafio extra** é opcional: só para quem quiser ir além.
4. Preencham no computador pela versão **Word**; este PDF é para ler e imprimir (há espaço para escrever à mão).
5. Só considerem a etapa concluída quando todos os quadradinhos do **Pronto quando** estiverem marcados.
6. Ao terminar, enviem o arquivo pelo site da divisão de funções, em **Entregas da Frente A**, com o nome do selo **Entregar no site**.

1 — 2 — 3 — 4

ETAPA 1 DE 4 · Semana 1 · cerca de 1h30

Canvas do projeto

Quem faz: **Documentação (com a Coordenação)** · Ajuda: Guia da Frente A, manual da sua função

DA APOSTILA

Aula 03 · O Project Model Canvas resume um projeto inteiro em uma página, respondendo perguntas simples: por quê, quem, o quê, quando e como saberemos que deu certo.

OBJETIVO

Explicar o projeto Estadia em uma página que qualquer pessoa entenda.

PASSO A PASSO

1. Leiam a parte “O projeto em palavras simples” do Guia da Frente A.
2. Respondam cada bloco da tabela com UMA frase curta. A primeira linha já está preenchida como exemplo.
3. Se não souberem algum bloco, perguntem ao dev de apoio.
4. Passem a tabela para um quadro visual no Canva, PowerPoint ou Miro (pode usar um modelo pronto de Project Model Canvas).

PARA PREENCHER

Bloco	Pergunta	Resposta (1 frase)
Justificativa	Por que o projeto existe?	O hotel controla tudo em caderno e planilha e erra muito.
Objetivo	O que queremos alcançar?	
Benefícios	O que o hotel ganha?	
Interessados	Quem participa ou é afetado?	
Entregas	O que vamos entregar?	
Riscos	O que pode dar errado?	
Prazo	Quando termina?	

Bloco	Pergunta	Resposta (1 frase)
Equipe	Quem trabalha nele?	
Como medir	Como saberemos que deu certo?	

PRONTO QUANDO

- [ ] Todos os blocos com uma frase.
- [ ] Quadro visual pronto (imagem ou PDF).

ENTREGAR NO SITE COMO

A1 - canvas

DESAFIO EXTRA · OPCIONAL

O Canvas completo tem 13 blocos (premissas, restrições, requisitos, custos, recursos...). Tentem preencher os 13.

ANOTAÇÕES

ETAPA 2 DE 4 · Semana 1 · cerca de 1h (30 min de reunião)

Reunião de início (kick-off)

Quem faz: **Coordenação conduz · Documentação anota** · Ajuda: Guia da Frente A, manual da sua função

DA APOSTILA

Aula 08 · O kick-off é a primeira reunião do projeto: todo mundo entende o objetivo, sabe o que vai fazer e sai com tarefas e prazos combinados.

OBJETIVO

Fazer uma reunião rápida com o grupo todo e registrar o que foi combinado.

PASSO A PASSO

1. Marquem 30 minutos com as 12 pessoas (pode ser online).
2. Uma pessoa da dupla apresenta: objetivo do projeto, as 4 frentes e o cronograma do site.
3. A outra pessoa anota as decisões na tabela abaixo.
4. No fim, leiam em voz alta o que ficou combinado e mandem a ata no grupo.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

O que foi combinado	Quem faz	Até quando
Cada frente envia a 1ª entrega no site	Todas as frentes	Sexta da semana 1

PRONTO QUANDO

- [ ] Ata com pelo menos 5 combinados, cada um com responsável e data.
- [ ] Ata enviada ao grupo.

ENTREGAR NO SITE COMO

A2-ata-kickoff

DESAFIO EXTRA · OPCIONAL

Montem a matriz RACI do projeto (quem executa, quem aprova, quem é consultado, quem é informado).

3 — 4

ETAPA 3 DE 4 · Semanas 2 e 3 · cerca de 1h + 15 min por semana

Cronograma e acompanhamento

Quem faz: **Coordenação** · Ajuda: Guia da Frente A, manual da sua função

DA APOSTILA

Aulas 06 e 08 · Cronograma é a lista de tarefas com datas. A "linha de base" é o cronograma combinado no início, guardado para comparar depois. O SPI mostra se estamos no ritmo: tarefas feitas ÷ tarefas que deveriam estar feitas.

OBJETIVO

Saber se o grupo está no prazo e avisar cedo quando algo atrasar.

PASSO A PASSO

1. Listem as entregas das 4 frentes (estão no site) na tabela abaixo, com a data prevista.
2. Guardem uma cópia dessa versão: ela é a linha de base.
3. Toda semana, preencham a data em que cada entrega ficou pronta de verdade.
4. Calculem o SPI uma vez por semana. Exemplo: deveriam estar prontas 8 entregas e estão 6 → SPI = 6 ÷ 8 = 0,75 (atrasado).
5. Se o SPI ficar abaixo de 1, conversem com a frente atrasada e anotem o que vão fazer.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

Entrega	Frente	Data prevista	Data real	No prazo?
Canvas do projeto	A	24/10	23/10	Sim

Entrega	Frente	Data prevista	Data real	No prazo?

SPI da semana

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

Semana	Deveriam estar prontas	Estão prontas	SPI	O que vamos fazer
1	4	4	1,00	Seguir assim
2				
3				

PRONTO QUANDO

- [ ] Cronograma com todas as entregas.
- [ ] SPI calculado em pelo menos 2 semanas.

ENTREGAR NO SITE COMO

A3 - cronograma

DESAFIO EXTRA · OPCIONAL

Usem o PERT para estimar uma tarefa incerta: tempo = (otimista + 4 × provável + pessimista) ÷ 6.

ANOTAÇÕES

ETAPA 4 DE 4 · Semana 4 · cerca de 2h

Fechamento e apresentação

Quem faz: **Documentação (com a Coordenação)** · Ajuda: Guia da Frente A, manual da sua função

DA APOSTILA

Aula 06 · Encerrar um projeto é juntar tudo o que foi entregue, confirmar que está aceito e registrar as lições aprendidas para os próximos projetos.

OBJETIVO

Montar o trabalho final com a parte de todas as frentes e preparar a apresentação.

PASSO A PASSO

1. Baixem no site a última entrega de cada frente.
2. Juntem tudo num documento só, nesta ordem: Frente A, B, C e D.
3. Façam 15 minutos de conversa com o grupo e preencham as lições aprendidas.
4. Montem os slides: 1 a 2 slides por frente + abertura e conclusão.

PARA PREENCHER

Pergunta	Resposta do grupo
O que funcionou bem?	
O que não funcionou?	
O que faríamos diferente?	

PRONTO QUANDO

- [ ] Documento final com as 4 frentes.
- [ ] Lições aprendidas preenchidas.
- [ ] Slides prontos.

ENTREGAR NO SITE COMO

A4-trabalho-final

O papel do dev de apoio

- Mostrar o sistema funcionando e criar usuários de teste.
- Conferir o que a frente escreveu sobre o sistema.
- Passar números e prints da versão de demonstração.
- Explicar o que for técnico em palavras simples.

Como entregar no site

1. Abram o link da divisão de funções que o grupo usa.
2. Na Frente A, toquem em **Enviar entrega** (ou arrastem o arquivo): Word, PDF, Excel, PowerPoint, imagem ou ZIP, até 25 MB.
3. O arquivo aparece na hora para todo o grupo, com o nome de quem enviou e a data. Versões novas podem ser enviadas: a mais recente fica no topo.
4. Sem o servidor ligado (página aberta como arquivo), o envio não funciona: mandem o arquivo para a Frente A.

Terminaram tudo? Avisem a Frente A e comemorem!